


GESTIÓN DE **PROYECTOS**

CLASE 2

AREAS DE CONOCIMIENTO



Requerimientos




Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir el Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4. Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6. Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7. Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1. Planificar la Gestión del Alcance 5.2. Recopilar Requisitos 5.3. Definir el Alcance 5.4. Crear la EDP/WBS		5.5. Validar el Alcance 5.6. Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1. Planificar la Gestión del Cronograma 6.2. Definir las Actividades 6.3. Secuenciar las Actividades 6.4. Estimar la Duración de las Actividades 6.5. Desarrollar el Cronograma		6.6. Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1. Planificar la Gestión de los Costos 7.2. Estimar los Costos 7.3. Determinar el Presupuesto		7.4. Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1. Planificar la Gestión de la Calidad	8.2. Gestionar la Calidad	8.3. Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1. Planificar la Gestión de Recursos 9.2. Estimar los Recursos de las Actividades	9.3. Adquirir Recursos 9.4. Desarrollar el Equipo 9.5. Dirigir al Equipo	9.6. Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2. Gestionar las Comunicaciones	10.3. Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2. Identificar los Riesgos 11.3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6. Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7. Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2. Efectuar las Adquisiciones	12.3. Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1. Identificar a los Interesados	13.2. Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3. Gestionar la Participación de los Interesados	13.4. Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

INTEGRACIÓN

- **Desarrollar el Acta de constitución del proyecto (Project Charter)**
- Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto
- Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto
- Gestionar el conocimiento del Proyecto
- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
- Realizar el control integrado de los cambios
- Cerrar el proyecto o Fase

DEFINICIÓN DE ACTA



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO



- Designa al PM y le da autoridad
- Vincula al proyecto con los objetivos estratégicos
- Muestra el compromiso de la organización

QUE INFORMACIÓN BRINDA EL ACTA?



- ▶ Identificación
- ▶ Propósito u objetivos
- ▶ Justificación
- ▶ Descripción del alcance
- ▶ Criterios de Éxito y principales restricciones
- ▶ Presupuesto preliminar
- ▶ Cronograma inicial
- ▶ Riesgos principales
- ▶ Stakeholders Clave
- ▶ Autoridad y responsabilidades

CUAL ES SU CONTENIDO?



- ▶ Identificación
- ▶ Propósito u objetivos
- ▶ Justificación

¿Por qué?

- ▶ Descripción del alcance
- ▶ Criterios de Éxito y principales restricciones
- ▶ Presupuesto preliminar
- ▶ Cronograma inicial
- ▶ Riesgos principales

¿Qué?

- ▶ Stakeholders Clave
- ▶ Autoridad y responsabilidades

¿Quién?

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS / INTERESADOS

- Participan activamente en el proyecto
- o
- Sus intereses pueden verse afectados positiva o negativamente.



INTERESADOS DEL PROYECTO



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Identificar a los interesados

Planificar el involucramiento


Gestionar el involucramiento

Monitorear el involucramiento


IDENTIFICAR INTERESADOS








ENTRADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS



HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN




Juicio de
Expertos




Recopilación de
datos



Análisis de datos



Reuniones



Representación
de datos


SALIDA DE LA IDENTIFICACIÓN

Nombre	Puesto	Organización	Criterio de éxito	Rol en el proyecto	Influencia	Interes	Interno -	Partidario / Neutral / Reticente

SALIDA DE LA IDENTIFICACIÓN


Nombre	Puesto	Organización	Criterio de éxito	Rol en el proyecto	Influencia	Interes	Interno -	Partidario / Neutral / Reticente
Que objetivo lo satisface a ese interesado, que busca?								
Poder o fuerza para influir en el proyecto 5: mucho / 1: poco								
Grado de interes en el proyecto: 5: Mucho / 1: Poco								
Posición: Apoya o se opone?								

MATRIZ DE PODER / INTERÉS




MATRIZ DE PODER / INTERÉS


Quienes **APOYAN (+)**



Quienes se **OPONEN (-)**



MOVIMIENTO IDEAL ENTRE MATRICES



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Identificar a los interesados



Planificar el involucramiento



Gestionar el involucramiento



Monitorear el involucramiento

PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
Interesado 1	C			D	
Interesado 2			C	D	
Interesado 3				D C	

Gráfico 13-6. Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados

C: Situación actual
D: Situación deseada

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Identificar a los interesados



Planificar el involucramiento



Gestionar el involucramiento



Monitorear el involucramiento


GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO



Está involucrado



Participa



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Identificar a los interesados



Planificar el involucramiento



Gestionar el involucramiento



Monitorear el involucramiento

MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO



Proceso de MONITOREAR las relaciones de los interesados y ADAPTAR las estrategias para involucrarlos

A C T I V I D A D A R E A L I Z A R E N E L T P

- **Realizar el acta de constitución de proyecto**
- **Realizar la matriz de interesados**